

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ
с. Мичурино
Б.Н. Гаглоева
2021г.



**План реализации проекта предпрофильной подготовки обучающихся
по направлению « Сельское хозяйство» в МБОУ СОШ с.Мичурино»**

№	Мероприятия	Сроки	Исполнители	Планируемый результат
1 этап (апрель-август 2021г.)-организационный				
1	Определение участников проекта предпрофильной подготовки обучающихся по направлению «Сельское хозяйство»	Март 2021год	Администрация	Список участников проекта
2	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию проекта предпрофильной подготовки обучающихся «Сельское хозяйство»	Март 2021год	Администрация	Анализ и утверждение нормативно-правовых документов
3	Создание Совета по реализации проекта предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство»	Апрель 2021год	Администрация	Список состава Совета, приказ

4	Изучение социального заказа учащихся и их родителей на определение программы предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство»	Апрель –май 2021год	Зам.директора по ВР, Классные руководители	Определение социального заказа учащихся и их родителей
5	Разработка и утверждение программ по внеурочной деятельности, элективных курсов по реализации проекта предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство»	Апрель – май 2021год	Администрация	Программы
6	Разработка и утверждение программ предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство»	Апрель – май 2021год	Администрация	Программы интегрированные
7	Разработка образовательных программ повышения квалификации учителей, работающих по реализации пилотного проекта	Май-август 2021	Зам.директора по УВР	Образовательные программы, индивидуальные планы саморазвития педагогов
8	Заключение договора о сотрудничестве с ГАПОУ СКАТ	Март 2021	Директор	Договор о сотрудничестве
9	Внесение изменений в учебный план школы	Май-август 2021	Зам.директора по УВР	Учебный план
10	Подготовка, обработка и посадка сельскохозяйственных культур на пришкольном участке	Март-апрель 2021	Администрация	Установка ограждения, вспашка, боронование земельного участка

11	Информационное сопровождение реализации проекта предпрофильной подготовки «Сельское хозяйство»	В течение всего проекта	Ответственный за инновационную деятельность	Размещение на школьном сайте информации о пилотном проекте
	2 этап(сентябрь2021-август 2022г.)-внедренческий			
12	Посадка, обработка и уборка сельскохозяйственных культур на пришкольном участке	Сентябрь 2021-август 2022	Ответственный за инновационную деятельность	Приобретение участниками УПБ навыков сельскохозяйственных работ
13	Информирование участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта	1 раз в квартал	Ответственный за инновационную деятельность	Размещение на сайте школы о промежуточных результатах реализации проекта
14	Внедрение передового опыта участников проекта	Сентябрь 2021-август 2022г	Администрация	Повышение профессиональной компетентности педагогов
15	Мониторинг эффективности реализации проекта	Август 2022г	Администрация	Результаты мониторинга
16	Разработка механизмов социального партнерства в рамках партнерства	Январь-февраль 2022г	Директор и руководитель ГАПОУ СКАТ	Планы совместной работы
17	Информирование участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта	1 раз в месяц	Ответственный за инновационную деятельность	Информированность участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта
18	Проведение мероприятий с целью популяризации профессий, связанных с сельским хозяйством. Организация встреч с людьми, занятыми в сельском хозяйстве.	1 раз в квартал	Ответственный за инновационную деятельность	Информация о проведении мероприятий выставлять на школьный сайт

19	Информационная поддержка реализации проекта с привлечением СМИ	Весь период	Администрация	Сотрудничество со СМИ
20	Материально-техническое оснащение школы	Весь период	Директор	Обновление материально-технической базы школы
	3 этап (сентябрь-декабрь 2022год)- обобщающий			
21	Сравнение результатов проекта с задачами в целом	Ноябрь-декабрь 2022г.	Администрация	Аналитический материал для принятия управленческих решений по коррекции
22	Анализ изменений кадров	Ноябрь-декабрь 2022г.	Администрация	Педагоги, подготовленные к реализации проекта
23	Оценка эффективности результатов проекта	Ноябрь-декабрь 2022г.	Администрация	Мониторинг эффективности результатов проекта